



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Boa Nova

1

Segunda-feira • 28 de Março de 2022 • Ano • Nº 2747

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Boa Nova publica:

- **Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato 128/2019 da Tomada de Preço 010/2019 - SC Engenharia e Instalações Eireli ME**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA

Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.894.894/0001-52



TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 128/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019

TERMO DE ADITAMENTO: TERCEIRO

CONTRATO DE ORIGEM: 128/2019

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019

CONTRATADA: SC ENGENHARIA E INSTALAÇÕES EIRELI ME

CNPJ : 24.870.523/0001-48

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA (PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO) COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA E QUADRA COBERTA, PROJETO PADRÃO DO FNDE, NO POVOADO DO PENACHINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE BOA NOVA-BA.

OBJETO DO ADITIVO: PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 10 (DEZ) MESES, A INICIAR EM 26 DE MARÇO DE 2022 E PASSANDO A FINALIZAR EM 26 DE JANEIRO DE 2023, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) MESES.

DATA DE ASSINATURA: 25 DE MARÇO DE 2022.