



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA

Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.894.894/0001-52



TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 105/2019 DA TOMADA DE PREÇO Nº 009/2019

TERMO DE ADITAMENTO: TERCEIRO

CONTRATO DE ORIGEM: 105/2019

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 009/2019

CONTRATADA: CABRAL E ROCHA CONSTRUÇÕES TDA

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA MUNICIPAL – CAMPO SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA DR. ANTÔNIO MARQUES FILHO, S/N, BAIRRO DIOCLECIO COELHO DA SILVA, SEDE DESTE MUNICÍPIO DE BOA NOVA-BA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 009/2019.

OBJETO DO ADITIVO: PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A INICIAR EM 17 DE JUNHO DE 2020, E PASSANDO A FINALIZAR EM 17 DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) MESES.

DATA DE ASSINATURA: 17 DE JUNHO DE 2020.